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N°2022-22-CP

DECISION DU MAIRE
AVENANT 2 TRAVAUX MOINS VALUE
CONSTRUCTION NOUVELLE MAIRIE

velerrnitoire
‘mouvement

Le Maire de la commune d’Héric
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2222-22,
VU le Code de la Commande Publique, notamment ses articles L2194-1 a L2194-3,

VU la délibération en date du 25 mai 2020 donnant délégation du Conseil municipal au Maire pour
« prendre toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le reglement
des marchés et des accords-cadres dans la limite de 3 000 000 € HT pour les marchés de
travaux et 200 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services ainsi que toute décision
concernant leurs avenants quel que soit leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au
budget »,

Vu la décision du Maire n® 2021-76 approuvant I'avenant 1;

CONSIDERANT qu'’il convient de prendre en compte la non-réalisation de travaux pour le lot n°6 pour
la construction de la nouvelle mairie ;

DECIDE

Article 1% : D’approuver 'avenant 2 en moins-value pour le lot 6 CONCEPT METALLERIE {marché
2019-13), d’'un montant de 663,81 € HT pour des travaux non réalisés et détaillés dans le devis
afférent.

Article 2 : Le montant du marché passe de 17 806,20 € HT a 17 142,39 € HT.
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions de la Commune.

Article 4 : Monsieur le Maire informera le Conseil municipal de cette décision lors de sa prochaine
réunion.

A Héric, le 12 juillet 2022
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Le Maire :

informe que le présent acte peut faire I'objet d’un recours devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois a compter de la date soit de sa
transmission en Sous-Préfecture, soit de sa publication, soit de sa natification et
que la juridiction administrative compétente peut aussi étre saisie par
I'application télérecours citoyens accessible a partir du site www.telerecours.fr
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MAITRE D'OUVRAGE :
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Hotel de ville

12 rue de I'Océan — BP 13
44810 HERIC

10 rue Marmontel
44000 NANTES

MAITRE D'CEUVRE :

DLW

ARCHITECTES

~ AVENANT n°02

Opération: Construction d'une nouvelle mairie

HERIG (44)
. Marché inilial et avenants antérieurs acceplés
Lot n® 06-Métallerie Marcheé initial HT 15 269,70
Avenant 01 HT 2 536,50
Entreprise CONCEPT METALLERIE
Enlre les soussignés:
Mailre de l'ouvrage: Ville d'Héric
ci-aprés désignée par l'expression "Le maitre d'ouvrage”
d'une parl
et 'entreprise: CONCEPT METALLERIE
ci-aprés désigné par l'expression "L'enlrepreneur"
Adjudicataire des travaux du lot 06-Mélallerie
Il a été convenu ce qui suit:
ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE
le présent avenant a pour objet d'apporter des modifications au marché de base concernant Fopéralion suivante:
Construction d'une nouvelle mairie HERIC (44)
ARTICLE 2 - DEFINITION DES MODIFICATIONS ET PRIX
Le montant du marché fixé a 15 269,70 €HT
est modifié comme suit:
HT TVA TTC
Montanl marché initial 15 269,70 € 18 323,64 €
Avenanl 01 2/586,50 € | 304380 €
Avenanti02 T L © 663.81€ | _796,67:€"
DEQ0000220 DU 30/06/2022 - Moins valua Cylindras porles locaux lachniques
Balance financidra ; Proslalion dus par la lot06 mais réalisde par la lol07 663,81 ¢€|- 132,76 € - WoE
Montant nouveau marché 17 142,39 € 342848 € 20 570,87 €

ARTICLE 3 -

Toutes les clauses du marché de base qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent intégralement applicables

Fait en 3 exemplaires orlginaux,
A Nanles, le 30 juin 2022
(signatures précédées de la mention "lu et approuvé")

L'architecte
pour examen

L'entrepreneur
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DEG0D00220 I 30/06/2022 \ CL00092

SAS CONCEPT METALLERIE

ZA las Jaunins

44580 VILLENEUVE EN RETZ
Tél: 0253354150

Tél portable ;

Fax:
Site web : www.concept-metallerle.com
cohcept-metallerie@orange.fr
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; Descnptmn :
Constructmn d' une nouvelle mairie é Hénc

LOT 6 - METALLERIE

Mains-value suivanl prestation réalisée par le fot07

lechniques

Code client’ : Date de validits

MAIRIE DE HERIC
12 RUE DE L'OCEAN

44810 HERIC

+

30/07/2022

- Atelier 1,00
ISAC : pose de 3 cylindres pour Jes portes des locaux
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CPUHT

-663,81

N de Tva intracom -

FR55214400731

Mantant HT | TVA-

-663,81 20,00

Devis gratuit. Les prix TTC sonl élablis surla base des laux de TVA en vigueur & la date de remise de Toffre, Taute variation de ces laux sera dpercuiés sur
les prix.
Assurance décennale abligatelre souscrite auprés de la compagnie d'assurance .
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: .Téux

20,60

f Base HT MontantTVA

66381 132,76

., Située ., valable en France métropolitaine.

Slrel : 82327215800010 - APE : 2511Z - N° TVA inlracom : FRG1823272158

-132,76
798,57
0, OO

«796 57 €

1sur

663,81
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